UNIVERSIDAD DEL NORTE

Daily Scrum

Consulta Fácil — Catálogo bibliográfico accesible del CLENA

Proyecto P2

Desarrollo de Aplicaciones Web Backend · Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Equipo de origen: Grupo 9 de Introducción a la Ingeniería de Sistemas (Shadia Castro Romero, Derek Pérez, Emiliano Harvey)

INTEGRANTES

Nombre	Rol
Rafael Potes Molina	Scrum Master · Tech Lead · Release Manager
Humberto Llinás Marimón	Product Owner · aprobador alterno
Juan Camilo Fernández Barrios	Development Team
Daniel Méndez Aparicio	Development Team
Orlando Palma	Development Team

Docente
Daniel Romero

Barranquilla
11 de noviembre de 2026

Versión
1.0

Índice

Propósito y reglas 3

Resumen de la Entrega 1 (9 a 13 de noviembre de 2026) 3

Plantilla de acta 4

Registro de Daily Scrum 4

9 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 1 4

Decisión del 11 de noviembre de 2026 5

Calendario previsto de los siguientes Daily 6

Daily Scrum

Versión 1.0 · 11 de noviembre de 2026

Propósito y reglas

Este informe reúne las actas del Daily Scrum del equipo de Backend de Consulta Fácil. Cada Daily que se hace en Microsoft Teams queda grabado y su enlace está en `evidencias.md`. Desde el 11 de noviembre de 2026 no hay más Daily sincrónicas en este sprint (ver «Decisión del 11 de noviembre de 2026»). Cada integrante responde tres preguntas: qué hizo, qué hará y qué lo bloquea. Las respuestas nombran los Issues y los Pull Requests concretos.

Reglas del equipo:

- Se acordó en el Sprint Planning 1 un mínimo de tres Daily por semana, de unos 15 minutos; el 11 de noviembre se cambió por seguimiento escrito. El enunciado de la Entrega 1 admite como alternativa una Sprint Review semanal grabada.
- La fecha de cada acta coincide con la grabación, los Issues y los commits. Lo que no ha ocurrido se marca como **Previsto** y no lleva contenido.
- Los Issues #28 a #48 son las historias HU-01 a HU-21 (HU-n corresponde al Issue #(n + 27)). Los Issues #5 a #18 y #24 son los habilitadores T-01 a T-15 en orden; T-17 es el Issue #55. La lista completa está en `backlog.md`.

Resumen de la Entrega 1 (9 a 13 de noviembre de 2026)

Fecha	Ceremonia	Estado	Hora
Lunes 9 de noviembre	Sprint Planning 1 y Daily Scrum 1	Realizado	6:57 p.m. (inicio de la grabación)
Martes 10 de noviembre	Review de avance con el Grupo 9 (no es Daily)	Realizada	8:38 p.m.
Miércoles 11 de noviembre	Daily Scrum 2	**Cancelada (decisión del 11 nov)**	6:00 p.m. (acordada en el Planning)
Jueves 12 de noviembre	Daily Scrum 3	**Cancelada (decisión del 11 nov)**	6:00 p.m. (acordada en el Planning)
Viernes 13 de noviembre	Sprint Review 1 y Retrospectiva	**Previsto**	por confirmar

Solo se realizó el Daily Scrum 1. La Review de avance del martes 10 cuenta como evidencia adicional de la semana, pero no se presenta como Daily; su acta está en `actas/2026-11-10-review-avance-g9.md`.

Plantilla de acta

```
### dd de mes de 2026 · Sprint n · Daily Scrum n
- Grabación: <enlace en evidencias.md>
- Asistentes: ...
- Ausentes: ...

| Integrante | Qué hice | Qué haré | Bloqueos |
|---|---|---|---|
| Nombre | #n, PR #m | #n | Ninguno |

Acuerdos: ...
```

Registro de Daily Scrum

9 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 1

- **Medio:** Microsoft Teams (canal General), **grabado**. La grabación empieza a las 6:57 p.m. (hora de Colombia) y dura unos 5 minutos. Enlace en `evidencias.md`, fila del 9 de noviembre.
- **Formato:** se hizo dentro del Sprint Planning 1, en una sola reunión. El Planning estaba previsto para el domingo 8 de noviembre y se reprogramó por falta de disponibilidad de los integrantes. Acta completa: `actas/2026-11-09-sprint-planning-1.md`.
- **Asistentes:** Rafael Potes (Scrum Master, modera), Humberto Llinás, Juan Camilo Fernández y Daniel Méndez.
- **Ausente:** Orlando Palma. No confirmó asistencia y todavía no tenía commits.

Integrante	Qué hice	Qué haré (hasta el miércoles 11)	Bloqueos
Humberto Llinás	No lo indicó en la reunión	T-14 aviso de privacidad (#18), HU-12 importar CSV (#39), T-10 manual de usuario (#14), HU-20 préstamos y devoluciones (#47)	Ninguno
Juan Camilo Fernández	No lo indicó en la reunión	T-13 modelo de dominio (#17), HU-09 inicio de sesión (#36), HU-14 (#41), HU-16 (#43), HU-17 (#44), HU-18 (#45)	Ninguno por ahora
Daniel Méndez	No lo indicó en la reunión	T-06 modelo de datos (#10), T-17 semilla ficticia y plantilla CSV (#55), HU-06 (#33), HU-10 (#37), HU-11 (#38), HU-19 (#46), HU-21 (#48)	La invitación al repositorio sigue pendiente; la acepta ese mismo día desde el usuario `danimendeztv-source`

Integrante	Qué hice	Qué haré (hasta el miércoles 11)	Bloqueos
Rafael Potes	Actas, arquitectura C4 (T-08, #12), revisión con comentarios del Figma de Derek Pérez, asignaciones en Plane	HU-04 (#31), HU-05 (#32), HU-15 (#42) y el PR de documentación con la guía visual (#54)	Riesgo: Orlando Palma no confirmó asistencia ni tiene commits
Orlando Palma (ausente)	Sin participación en la reunión	Asignado: T-03 frontend base (#7) y HU-01, 02, 03, 07, 08, 13 (#28, #29, #30, #34, #35, #40)	No informado

En la grabación, Humberto, Juan Camilo y Daniel no dijeron qué habían hecho; el acta lo deja así y no lo completa.

Acuerdos del Daily 1

#	Acuerdo	Responsable	Fecha
1	Se aprueba el reparto del Sprint 1 (58 puntos) con el riesgo declarado: si algo no llega, se prioriza lo etiquetado `debe`	Equipo	9 de noviembre
2	Datos ficticios mientras el CLENA no autorice datos reales por escrito (Issue #55)	Daniel Méndez	11 de noviembre, 8:00 p.m.
3	Daniel acepta la invitación de GitHub desde `danimendeztv-source`	Daniel Méndez	9 de noviembre
4	Rafael escribe a Orlando; si el miércoles 11 Orlando no tiene su PR, sus tareas se redistribuyen y se informa al docente	Rafael Potes	9 y 11 de noviembre
5	Abrir el PR de documentación con la guía visual (Issue #54)	Rafael Potes	10 de noviembre, 8:00 p.m.

Reglas de trabajo acordadas: ramas `feat/<issue>-descripcion` desde `main` actualizado; PR con `Closes #n` y el `CLENA-n` correspondiente; pnpm, nunca npm; un compañero deja un Comment de revisión y solo Humberto o Rafael aprueban y fusionan; estados en Plane y en el Project al día, con Done solo con el PR fusionado.

Rotación de revisiones: Juan Camilo revisa a Daniel, Daniel a Orlando y Orlando a Juan Camilo.

Decisión del 11 de noviembre de 2026

El equipo no hará más Daily Scrum sincrónicas en este sprint. Las ceremonias en reunión grabada son el Sprint Planning y la Sprint Review, y el seguimiento diario se hace por escrito en los Issues, los Pull Requests, el GitHub Project y el chat del equipo. La Daily 2 del 11 de noviembre y la Daily 3 del 12 de noviembre, acordadas en el Sprint Planning 1, quedan canceladas.

Seguimiento por escrito del 11 de noviembre

Hecho verificable en el repositorio	Detalle
PR #56 fusionado	Documentación y actas; aprobado por Humberto Llinás
PR #59 fusionado	T-03, base del frontend (Orlando Palma); aprobado por Humberto Llinás. Se fusionó con observaciones de las dos revisiones sin resolver, que quedaron en el Issue #66
PR #60 fusionado	T-06 y T-17, modelo de datos y semilla; aprobado por Humberto Llinás
PR #61 fusionado	API de búsqueda; aprobado por Humberto Llinás
PR #62 fusionado	Inception y Daily; aprobado por Humberto Llinás
PR #63 fusionado	HU-04; aprobado por Humberto Llinás
PR #64 fusionado	HU-15; aprobado por Humberto Llinás
PR #65 abierto	API del QR (HU-05)
Issue #66 abierto	Asignado a Orlando Palma: sesión según ADR-03 y observaciones pendientes del PR #59

Calendario previsto de los siguientes Daily

Semana	Fechas previstas	Estado
Sprint 2 (14 al 19 de noviembre)	Lunes 16 y miércoles 18; el tercer día por acordar	Previsto
Sprint 3 (20 al 25 de noviembre)	Lunes 23; los demás días por acordar	Previsto

Las fechas salen de `plan-proyecto.md`. El docente puede cambiar la fecha de la entrega final; en ese caso se ajusta este calendario.