UNIVERSIDAD DEL NORTE

Daily Scrum

Consulta Fácil — Catálogo bibliográfico accesible del CLENA

Proyecto P2

Desarrollo de Aplicaciones Web Backend · Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Equipo de origen: Grupo 9 de Introducción a la Ingeniería de Sistemas (Shadia Castro Romero, Derek Pérez, Emiliano Harvey)

INTEGRANTES

Nombre	Rol
Rafael Potes Molina	Scrum Master · Tech Lead · Release Manager
Humberto Llinás Marimón	Product Owner · aprobador alterno
Juan Camilo Fernández Barrios	Development Team
Daniel Méndez Aparicio	Development Team
Orlando Palma	Development Team

Docente
Daniel Romero

Barranquilla
10 de noviembre de 2026

Versión
1.0

Índice

Propósito y reglas 3

Resumen de la Entrega 1 (9 a 13 de noviembre de 2026) 3

Plantilla de acta 4

Registro de Daily Scrum 4

9 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 1 4

11 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 2 5

12 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 3 6

Calendario previsto de los siguientes Daily 6

Daily Scrum

Versión 1.0 · 10 de noviembre de 2026

Propósito y reglas

Este informe reúne las actas del Daily Scrum del equipo de Backend de Consulta Fácil. Cada Daily se hace en Microsoft Teams, queda grabado y su enlace está en `evidencias.md`. Cada integrante responde tres preguntas: qué hizo, qué hará y qué lo bloquea. Las respuestas nombran los Issues y los Pull Requests concretos.

Reglas del equipo:

- Mínimo tres Daily por semana, de unos 15 minutos. El enunciado de la Entrega 1 admite como alternativa una Sprint Review semanal grabada.
- La fecha de cada acta coincide con la grabación, los Issues y los commits. Lo que no ha ocurrido se marca como **Previsto** y no lleva contenido.
- Los Issues #28 a #48 son las historias HU-01 a HU-21 (HU-n corresponde al Issue #(n + 27)). Los Issues #5 a #18 y #24 son los habilitadores T-01 a T-15 en orden; T-17 es el Issue #55. La lista completa está en `backlog.md`.

Resumen de la Entrega 1 (9 a 13 de noviembre de 2026)

Fecha	Ceremonia	Estado	Hora
Lunes 9 de noviembre	Sprint Planning 1 y Daily Scrum 1	Realizado	6:57 p.m. (inicio de la grabación)
Martes 10 de noviembre	Review de avance con el Grupo 9 (no es Daily)	Realizada	8:38 p.m.
Miércoles 11 de noviembre	Daily Scrum 2	**Previsto**	6:00 p.m.
Jueves 12 de noviembre	Daily Scrum 3	**Previsto**	6:00 p.m.
Viernes 13 de noviembre	Sprint Review 1 y Retrospectiva	**Previsto**	por confirmar

Hasta el 10 de noviembre de 2026 solo se ha realizado el Daily Scrum 1. La Review de avance del martes 10 cuenta como evidencia adicional de la semana, pero no se presenta como Daily; su acta está en `actas/2026-11-10-review-avance-g9.md`.

Plantilla de acta

```
### dd de mes de 2026 · Sprint n · Daily Scrum n
- Grabación: <enlace en evidencias.md>
- Asistentes: ...
- Ausentes: ...

| Integrante | Qué hice | Qué haré | Bloqueos |
|---|---|---|---|
| Nombre | #n, PR #m | #n | Ninguno |

Acuerdos: ...
```

Registro de Daily Scrum

9 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 1

- **Medio:** Microsoft Teams (canal General), **grabado**. La grabación empieza a las 6:57 p.m. (hora de Colombia) y dura unos 5 minutos. Enlace en `evidencias.md`, fila del 9 de noviembre.
- **Formato:** se hizo dentro del Sprint Planning 1, en una sola reunión. El Planning estaba previsto para el domingo 8 de noviembre y se reprogramó por falta de disponibilidad de los integrantes. Acta completa: `actas/2026-11-09-sprint-planning-1.md`.
- **Asistentes:** Rafael Potes (Scrum Master, modera), Humberto Llinás, Juan Camilo Fernández y Daniel Méndez.
- **Ausente:** Orlando Palma. No confirmó asistencia y todavía no tenía commits.

Integrante	Qué hice	Qué haré (hasta el miércoles 11)	Bloqueos
Humberto Llinás	No lo indicó en la reunión	T-14 aviso de privacidad (#18), HU-12 importar CSV (#39), T-10 manual de usuario (#14), HU-20 préstamos y devoluciones (#47)	Ninguno
Juan Camilo Fernández	No lo indicó en la reunión	T-13 modelo de dominio (#17), HU-09 inicio de sesión (#36), HU-14 (#41), HU-16 (#43), HU-17 (#44), HU-18 (#45)	Ninguno por ahora
Daniel Méndez	No lo indicó en la reunión	T-06 modelo de datos (#10), T-17 semilla ficticia y plantilla CSV (#55), HU-06 (#33), HU-10 (#37), HU-11 (#38), HU-19 (#46), HU-21 (#48)	La invitación al repositorio sigue pendiente; la acepta ese mismo día desde el usuario `danimendeztv-source`

Integrante	Qué hice	Qué haré (hasta el miércoles 11)	Bloqueos
Rafael Potes	Actas, arquitectura C4 (T-08, #12), revisión con comentarios del Figma de Derek Pérez, asignaciones en Plane	HU-04 (#31), HU-05 (#32), HU-15 (#42) y el PR de documentación con la guía visual (#54)	Riesgo: Orlando Palma no confirmó asistencia ni tiene commits
Orlando Palma (ausente)	Sin participación en la reunión	Asignado: T-03 frontend base (#7) y HU-01, 02, 03, 07, 08, 13 (#28, #29, #30, #34, #35, #40)	No informado

En la grabación, Humberto, Juan Camilo y Daniel no dijeron qué habían hecho; el acta lo deja así y no lo completa.

Acuerdos del Daily 1

#	Acuerdo	Responsable	Fecha
1	Se aprueba el reparto del Sprint 1 (58 puntos) con el riesgo declarado: si algo no llega, se prioriza lo etiquetado `debe`	Equipo	9 de noviembre
2	Datos ficticios mientras el CLENA no autorice datos reales por escrito (Issue #55)	Daniel Méndez	11 de noviembre, 8:00 p.m.
3	Daniel acepta la invitación de GitHub desde `danimendeztv-source`	Daniel Méndez	9 de noviembre
4	Rafael escribe a Orlando; si el miércoles 11 Orlando no tiene su PR, sus tareas se redistribuyen y se informa al docente	Rafael Potes	9 y 11 de noviembre
5	Abrir el PR de documentación con la guía visual (Issue #54)	Rafael Potes	10 de noviembre, 8:00 p.m.

Reglas de trabajo acordadas: ramas `feat/<issue>-descripcion` desde `main` actualizado; PR con `Closes #n` y el `CLENA-n` correspondiente; pnpm, nunca npm; un compañero deja un Comment de revisión y solo Humberto o Rafael aprueban y fusionan; estados en Plane y en el Project al día, con Done solo con el PR fusionado.

Rotación de revisiones: Juan Camilo revisa a Daniel, Daniel a Orlando y Orlando a Juan Camilo.

11 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 2

Previsto. Todavía no ocurre. Se mantiene en blanco hasta que se haga y se grabe.

- **Hora prevista:** 6:00 p.m., Microsoft Teams (acordado en el Sprint Planning 1).
- **Grabación:** pendiente. Se enlazará en `evidencias.md`.
- **Asistentes:** por registrar.
- **Punto de control ya acordado:** a las 8:00 p.m. del mismo día deben estar abiertos los PR del Sprint 1 con CI en verde.

Integrante	Qué hice	Qué haré	Bloqueos
Humberto Llinás	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Juan Camilo Fernández	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Daniel Méndez	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Rafael Potes	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Orlando Palma	Por registrar	Por registrar	Por registrar

12 de noviembre de 2026 · Sprint 1 · Daily Scrum 3

Previsto. Todavía no ocurre. Se mantiene en blanco hasta que se haga y se grabe.

- **Hora prevista:** 6:00 p.m., Microsoft Teams (acordado en el Sprint Planning 1).
- **Grabación:** pendiente. Se enlazará en `evidencias.md`.
- **Asistentes:** por registrar.
- **Punto de control ya acordado:** congelación a las 12:00 m. de ese día; lo que no esté completo no se muestra el viernes 13 y pasa al Sprint 2.

Integrante	Qué hice	Qué haré	Bloqueos
Humberto Llinás	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Juan Camilo Fernández	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Daniel Méndez	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Rafael Potes	Por registrar	Por registrar	Por registrar
Orlando Palma	Por registrar	Por registrar	Por registrar

Calendario previsto de los siguientes Daily

Semana	Fechas previstas	Estado
Sprint 2 (14 al 19 de noviembre)	Lunes 16 y miércoles 18; el tercer día por acordar	Previsto
Sprint 3 (20 al 25 de noviembre)	Lunes 23; los demás días por acordar	Previsto

Las fechas salen de `plan-proyecto.md`. El docente puede cambiar la fecha de la entrega final; en ese caso se ajusta este calendario.